

2.2. Fundamentação e Dinâmica dos Papéis Ágeis

A) Product Owner (PO)

1. Quem é o Product Owner da equipe?

O Product Owner da equipe é Kenneth Wanderson Pereira Veras.

2. Quais são as principais atribuições e responsabilidades do PO perante o Projeto Integrador?

O Product Owner é responsável por entender as necessidades do projeto e ajudar a equipe a definir o que deve ser desenvolvido primeiro. No nosso projeto, ele ficará responsável por organizar e priorizar os requisitos, acompanhar se as funcionalidades estão de acordo com o objetivo do trabalho e fazer a ligação entre a equipe e o professor quando for necessário, e esclarecer alguma regra ou necessidade do projeto.

3. Como o PO validará se as funcionalidades entregues pelos desenvolvedores realmente cumprem o propósito do projeto?

O PO fará a validação comparando o que foi desenvolvido com os requisitos e os critérios definidos pela equipe. Ele também poderá testar as funcionalidades para verificar se elas estão funcionando como esperado e se realmente atendem ao problema que o projeto pretende resolver. Caso alguma funcionalidade não esteja de acordo, ela poderá ser revisada pela equipe antes de ser considerada uma decisão final, concluída.

B) Scrum Master (SM)

1. Quem é o Scrum Master da equipe?

A Scrum Master da equipe é Karyne Pereira Lima.

2. Quais são as responsabilidades do Scrum Master na condução do time?

A Scrum Master será responsável por ajudar na organização da equipe e acompanhar o andamento das atividades. Ela também deverá facilitar a comunicação entre os integrantes, acompanhar possíveis dificuldades durante o desenvolvimento e ajudar a equipe a seguir a organização centrada para o projeto. O objetivo é fazer com que todos consigam participar e que as atividades avancem dentro do prazo.

3. Qual será o canal de comunicação oficial da equipe e a frequência dos alinhamentos semanais?

O canal de comunicação oficial da nossa equipe será um grupo no WhatsApp, utilizado para avisos, dúvidas e acompanhamento das atividades. A equipe realizará pelo menos um alinhamento por semana, podendo ocorrer reuniões adicionais quando houver necessidade, principalmente próximo às datas de entrega.